



# GESTION AXÉE SUR LES RESULTATS (GAR)

**DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2021**

## PROGRAMME

### 1 / La gestion axée sur les résultats GAR

- Qu'est-ce que la gestion axée sur les résultats ?
- Origines et finalité de la GAR.
- Principes fondamentaux de la GAR.
- La GAR peut-elle faire la différence dans les projets ?
- Quiz

### 2 / La Chaîne des résultats :

- La notion de résultat
- Les 3 niveaux des résultats.
- Les critères de qualité des résultats.
- Comment formuler un énoncé de résultat ?
- Qu'est-ce qu'une chaîne de résultat ?
- Liens entre les intrants, les activités, les résultats opérationnels et les résultats de développement.
- Quiz et Exercices

### 3/ Le suivi et l'évaluation axés sur les résultats

- Qu'est-ce que le suivi ?
- Qu'est-ce que l'évaluation ?
- Place du suivi-évaluation dans les projets.
- Quiz

### 4 / Méthodes et outils de la gestion axée sur les résultats

- Les indicateurs de rendement
- Le cadre de rendement
- La gestion des risques
- Le cadre logique
- Le cadre de mesure du rendement (Performance)
- Le plan de suivi et d'évaluation axé sur les résultats.
- Exercices et études de Cas.

### 5/ La GAR : étape par étape

- Planification stratégique
- Élaboration des indicateurs de suivi des résultats
- Élaboration d'un plan d'action
- Mise en œuvre du plan d'action
- Suivi du plan d'action
- Évaluation du degré d'atteinte des résultats
- Communication des résultats obtenus
- Identification des leçons apprises
- Quiz et étude d'un cas

### 6 / Gestion axée sur les résultats pendant la mise en œuvre du projet :

- Le suivi et la collecte de données
- Comment ajuster le cadre logique et le cadre de mesure du rendement d'un projet opérationnel.
- Conseils pour l'élaboration des rapports sur les résultats
- Exemple illustré d'un rapport sur les résultats

## OBJECTIFS :

- De définir des Résultats réalistes à atteindre pour leur organisation ;
- De construire des Indicateurs SMART ;
- D'établir des Situations de référence (Baselines) et de définir des Cibles (Targets) à atteindre ;
- D'identifier les Risques à minimiser pour garantir au mieux l'atteinte des résultats visés ainsi que les Facteurs favorisant de performance (Assumptions) ;
- De construire une Matrice de résultats pour une Gestion axée sur les résultats ;
- De gérer de manière compréhensive la performance de leur organisation et de leur personnel

## PARTICIPANTS:

- Chefs d'entreprise
- Chargés de mission / Chef de projet
- Managers
- Décideurs et Responsables dans un contexte de projet ou programme de suivi et évaluation

## SUPPORT ET PÉDAGOGIE :

- Vidéo projection.
- Processus pédagogique adapté aux profils des stagiaires.
- QCM, exercices, étude de cas.
- L'intelligence collective (Travaux pratiques en sous-groupe).

**Durée: 2 jours**

**Prix: 300 000F HTVA**

*L'offre intègre la pause café,  
le déjeuner et la location  
de la salle de formation.*